PERENCANAAN BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN ALAT BERAT PADA PROYEK PENINGKATAN STRUKTUR JALAN KELILING PULAU WEH (BALOHAN-SABANG) by Mutawakkil Billah
ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH
TITLE
PERENCANAAN BIAYA DAN WAKTU PELAKSANAAN ALAT BERAT PADA PROYEK PENINGKATAN STRUKTUR
JALAN KELILING PULAU WEH (BALOHAN-SABANG)
ABSTRACT
Dalam melaksanakan proyek konstruksi jalan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah melakukan perhitungan biaya dan waktu
pelaksanaan alat berat yang mana harus sangat diperhatikan. Oleh karena itu perlu dilakukan dengan ketelitian untuk mendapatkan
biaya dan waktu yang efisien. Lokasi proyek yang disajikan sebagai subjek tugas akhir ini adalah pada Proyek Peningkatan Struktur
Jalan Keliling Pulau Weh (Balohan-Sabang), dengan panjang 23 km, dan nilai kontrak sebesar Rp 11.616.220.000,00. Proyek ini
terdiri dari pekerjaan subbase, base, lapisan perekat dan surface. Pelaksanaan pekerjaan tersebut memerlukan alat berat seperti
wheel loader, dump truck, tandem roller, motor grader, water tank, compresor, asphalt sprayer, asphalt finisher dan pneumatic tired
roller. Penggunaan alat berat tersebut perlu direncanakan agar sesuai dengan biaya dan waktu yang diinginkan. Tujuan tugas akhir
ini adalah merencanakan biaya dan waktu penggunaan peralatan sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih optimal. Pada penulisan ini
dilakukan penjadwalan dengan metode Linear Scheduling Method (LSM), yang ditampilkan dalam bentuk grafik dimana sumbu x
mewakili waktu dan sumbu y mewakili satuan panjang (jarak). Dimana dengan metode ini diharapkan dapat dengan mudah
diketahui kemajuan proyek tiap kegiatan pada setiap lokasi atau keseluruhan proyek pada waktu tertentu serta dapat memonitor
kontinuitas kerja dari kelompok-kelompok kerja tiap kegiatan. Perencanaan ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap
pengumpulan data yang berupa peta, gambar teknis, volume pekerjaan, spesifikasi alat berat, dan harga satuan. Selanjutnya tahap
pengolahan data untuk menghitung biaya dan waktu pelaksanaan peralatan. Dari hasil pengolahan data didapatkan total biaya
keseluruhan adalah Rp 131.230.637,1 (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma satu).
Durasi waktu pengerjaan yang didapatkan setelah menggunakan metode LSM adalah 34 hari.
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